Apuntes de la implementación de las políticas de vivienda desde los actores:el programa federal de emergencia habitacional en el Barrio 2 de Abril en Humahuaca (Jujuy, Argentina) by Potocko, Alejandra
ISNN 1666-6186.  Volumen 18 N.º 18 (Junio de 2015) pp. 111-139 - Recibido: 12-08-14. Aprobado: 10-03-15 111
APUNTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS
DE VIVIENDA DESDE LOS ACTORES.
EL PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN 
EL BARRIO 2 DE ABRIL EN HUMAHUACA (JUJUY, ARGENTINA)
Alejandra Potocko
Licenciada en Urbanismo (UNGS), becaria doctoral CONICET con sede de trabajo en el 
Instituto de Arte Americano, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA. Doc-




112 Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 18 - N.º 18 (Junio de 2015)- Pp. 111-139 - ISNN1666-6186
Artículos Arbitrados
Resumen
El artículo examina cómo fue el proceso de implementación de una política de vivienda 
nacional, el Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH), en un caso particular: 
el barrio 2 de Abril en la ciudad de Humahuaca (Jujuy, Argentina), a partir del estudio de 
los actores que participaron. Desde esa perspectiva, recomponemos el proceso de imple-
mentación de la política en sus momentos. El trabajo discute las lógicas que intervinieron, 
lo que estuvo en juego en cada momento y cómo se resolvieron en la escala local aquellas 
cuestiones que la formulación de la política no contempló, como la disponibilidad de suelo.
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Abstract
The paper examines the process of implementation of a national housing policy, the Pro-
grama Federal de Emergencia Habitacional (PFEH) in a particular case: 2 de Abril neigh-
bourhood in the city of Humahuaca (Jujuy, Argentina), considering the actors involved in 
it. From that perspective we reconstruct the process of policy implementation in different 
moments. The paper discusses the logics involved, what was at stake at all times, and how 
some issues not covered in the formulation of the policy, such as the availability of land, 
were resolved at the local level.
Keywords
Housing policies, implementation, actors, Humahuaca.
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INTRODUCCIÓN
Los Programas Federales de Vivienda (PFV) —llamados también “planes federales”— 
constituyen la actual política nacional habitacional. Surgieron en 2003 en el contexto de la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
90, y que tuvo su máxima expresión en 2001-2002. Numerosos trabajos desde el ámbito 
académico dieron cuenta de cómo se tradujo la política federal en la escala local, pues, 
como ocurre habitualmente, existen cuestiones no contempladas en el proceso de formu-
lación que constituyen “cajas negras” en el momento de implementación, que se abren en 
sus propios campos y reinventan a los programas y a los actores (CARDARELLI Y ROSENFELD, 
2000). En ese marco, este trabajo se propone iluminar, a través de un caso particular, 
cómo fue el proceso de implementación de un PFV, el Programa Federal de Emergencia 
Habitacional (PFEH), desde los actores que participaron. Se propone discutir las lógicas 
que intervinieron, lo que estuvo en juego en cada momento y aquellas cuestiones que la 
formulación de la política no contempló, como la resolución de la disponibilidad de suelo.
El caso seleccionado es el barrio 2 de Abril, ubicado en la periferia norte de la ciudad de 
Humahuaca (provincia de Jujuy, Argentina). Ahí se construyeron 488 viviendas del PFEH 
entre 2005 y 2013. La implementación de esa política habitacional siguió un proceso de 
cuatro momentos, que se inició con la demanda de vivienda digna de grupos de pobla-
ción de Humahuaca más o menos organizados, que manifestaron su necesidad a través 
de diversas estrategias. En un segundo momento se resolvió (de modo distinto según los 
actores involucrados) la disponibilidad de tierras donde construir las viviendas del PFEH. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El esquema procesual de políticas públicas1 puede ser utilizado como marco de referencia 
en este análisis. En ese sentido, la fase que analizamos es una más del largo proceso de 
desarrollo de la política nacional de vivienda. Dentro de esa política, que surgió para dar 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????
en el barrio 2 de Abril. Sin embargo, ese esquema es solo analítico y no debe considerarse 
rígido ni utilizarse de manera mecánica (SUBIRATS ET ÁL., 2008), pues en la realidad los 
procesos resultan de decisiones no lineales y zigzagueantes.
Desde esa perspectiva, entendemos que la implementación de una política es un proceso 
complejo, en el cual intervienen diferentes actores, los cuales realizan un conjunto de ac-
1 Esquemáticamente puede 
graficarse como un ciclo 
compuesto por las siguientes 
fases: surgimiento de un 
problema, percepción del 
problema, inclusión en la 
agenda gubernamental , 
formulación de alternativas, 
decisión y adopción de 
un programa legislativo, 
implementación de los planes 
de acción y evaluación de los 
efectos de la política (SUBIRATS 
ET ÁL., 2008).
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ciones que se desarrollan en un tiempo determinado y que surgen de una serie no siempre 
lineal ni coherente de decisiones (ANDERSON, 1997). Así planteada, la implementación de 
una política puede ser analizada como una “arena” donde coexisten diferentes actores, 
lógicas y valores (RABINOVICH y CATENAZZI, 2007).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grupos sociales que se presentan y actúan en la implementación de la política pública con 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
persiguen (SUBIRATS ET ÁL., 2008). Los actores se construyen a lo largo de su intervención 
en el proceso según determinadas lógicas, es decir, estructuras racionales que implican 
cierta coherencia entre objetivos, interpretaciones, estrategias y prácticas, y como tales dan 
cuenta del papel estratégico de las maneras de pensar y de actuar tanto individualmente 
como de forma colectiva (ALONSO, 2004).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nos permite descomponer el proceso en sus partes para comprender la política desde los 
actores (HUFTY, 2011) y así dar cuenta de la pluralidad de miradas, intereses y lógicas que 
están por detrás de lo que está en juego en cada momento. En ese marco, cabría considerar 
que no todos los actores intervienen de una manera activa y visible en todos y cada uno de 
sus momentos (SUBIRATS ET ÁL., 2008), sino que en cada momento cambia la composición 
de actores y la dinámica de sus relaciones. Este enfoque fue utilizado por NOVICK (2007) 
para el estudio de la operación urbana de “la Manzana de San Francisco” en Buenos Aires, 
y para el análisis del Plan Urbano Ambiental de esa misma ciudad (NOVICK Y LAMBORN, 
2014), y es recuperado para este trabajo con algunas adaptaciones.
??????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????? ???????????????
programa, que dan cuenta de los modelos de gestión utilizados y los lineamientos técni-
cos de la política; las entrevistas realizadas a actores clave, que iluminan el proceso y los 
momentos, los intereses y las lógicas, y el análisis territorial que, desde el Google Earth, la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la política en 2 de Abril desde el espacio construido.
El trabajo se estructura del siguiente modo: primero contextualizamos la política de vivien-
da; luego describimos el barrio 2 de Abril y su inserción dentro de la ciudad de Humahuaca; 
a continuación, analizamos el proceso de ejecución de la política en los momentos que 
lo componen y cerramos el trabajo con unos apuntes del proceso de implementación del 
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????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
política federal se implementó en la escala local en este caso particular.
EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA
Los planes federales de vivienda se inscriben dentro de la actual política habitacional 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
habitacional y al mismo tiempo contribuir a la generación de empleo e incidir en la reac-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no reintegrables a las provincias y municipios.2 Se formularon varios planes3; cada uno 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ciones, atender a las diversas demandas habitacionales y socioeconómicas de la población 
????????????
El PFEH4 se orienta a esos objetivos generales y prevé que las viviendas sean construidas 
por cooperativas de trabajo de dos tipos: las que se constituyen a partir de organizacio-
nes sociales —en general denominadas “piqueteras” (CRAVINO Y MUTUBERRÍA LAZARINI, 
2009)— y las que se organizan desde los municipios (las “cooperativas municipales”). 
Esta distinción es relevante pues, a partir de nuestro análisis de la ejecución del PFEH 
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
disponibilidad de suelo para ejecutar las políticas de vivienda.
El PFEH, como los demás programas, se gesta en el gobierno nacional. Si bien se encuen-
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
de donde surgen los fondos, el programa se articula además con otros dos ministerios: el 
Ministerio de Desarrollo Social, mediante el Instituto Nacional de Economía Social en lo 
relacionado con la conformación de las cooperativas, y el de Trabajo y Seguridad Social, 
en la medida en que se articula con programas de asistencia social.




????????????????????????????????????????????????????????? ?????????7, suscriben convenios 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
2  U n i d a d e s  p o l í t i c o -
administrativas en las cuales 
se organiza el territorio 
argentino.
3 El Programa Federal de 
Construcción de Viviendas, 
el Programa Federal de 
Emergencia Habitacional, 
el Programa Federal de 
Solidaridad Habitacional, 
el Programa Federal Mejor 
Vivir, el Programa Federal de 
Mejoramiento Habitacional 
e Infraestructura Básica, 
el Programa Federal de 
Mejoramiento de Barrios, 
entre los más relevantes.
4 Según datos oficiales, entre 
2003 y 2013 (fecha de corte 
30/9/2013) el programa 
construyó 24.943 viviendas, 
tiene 18.210 en ejecución 
y 3351 que iniciar. Datos 
tomados de www.vivienda.
gov.ar.
5  E n  r e l a c i ó n  c o n 
l a  c o n f o r m a c i ó n  d e 
cooperativas,  aperturas 
de cuentas bancarias y el 
costo de cada vivienda con 
infraestructura.
6 La superficie de las viviendas 
es fijada por el programa en 
43 m2. Debe contener dos 
dormitorios, baño y cocina-
comedor, y contemplar la 
posibilidad de crecimiento 
posterior. Además deben tener 
los servicios conectados, 
para lo cual deben estar 
las obras de infraestructura 
terminadas (red de agua 
potable y red de cloacas, la 
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rías de avance de obra y las transferencias de fondos se realizan a través de una Unidad 
Ejecutora Provincial —creada ad-hoc— que depende del Ministerio de Infraestructura y 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
viviendas, realizan los contratos con las cooperativas y la gestión ejecutiva de los fondos. 
Para la instrumentación del PFEH, se suscribió un Convenio Marco en el año 2003 entre 
los organismos nacionales y provinciales partícipes, al cual adhirieron las jurisdicciones 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pasados los primeros años en que el PFEH se ejecutaba, una amplia gama de estudios 
examinaron los PFV desde las ciencias sociales, la antropología, las ciencias políticas, la 
arquitectura y el urbanismo. Un conjunto importante de trabajos se centraron en el estudio 
de su formulación, examinando en particular el escenario que se inició en 2003 con una 
nueva generación de políticas públicas (FERNÁNDEZ WAGNER, 2006; MARICHELAR, 2011; 
RODRÍGUEZ ET ÁL., 2007; RODRÍGUEZ, 2010). Si bien esos estudios ponderaron la magnitud 
de las inversiones realizadas en política habitacional respecto de las décadas anteriores 
(DEL RÍO, 2011; CRAVINO, 2010; FERNÁNDEZ WAGNER, 2006; OSTUNI, 2010), contrastaron 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
suelo, lo cual representa un verdadero desafío para la ejecución de la política (DEL RÍO, 
2011; OSTUNI, 2012), en particular para los municipios que deben proveerlo. Esos traba-
jos estudiaron la formulación de la política habitacional, su contexto, la emergencia y las 
circunstancias de esos programas desde una visión general.
Otros estudios se centraron en el análisis de casos, poniendo el foco en la implementación 
de los programas. Desde esa orientación, se analizaron los actores que participan, las 
????????????????????????????????????????????????????????????????BETTATIS, 2012; CRAVI-
NO Y MUTUBERRIA LAZARINI, 2012; MORENO, 2012). Algunos se centraron en estudiar las 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organizaciones sociales de base territorial que surgieron al calor de los movimientos de 
desocupados en la década de los 90 (CRAVINO Y MUTUBERRIA LAZARINI, 2012). Ciertamente, 
la mirada puesta sobre la acción colectiva organizada, como las cooperativas y otras formas 
autogestivas del hábitat (RODRÍGUEZ ET ÁL., 2007), da cuenta de las modalidades según las 
cuales actores sociales y programas públicos se articulan, cómo se construyen actores 
sociales politizados, referentes barriales y liderazgos, y permiten entrever las acciones 
y contradicciones de un Estado que ya no puede ser pensado como unidad monolítica. 
También desde los estudios de caso, varios autores se centraron en la recepción de la po-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
que puede sustituirse con pozo 
absorbente o digestor).
7 Los recursos son transfe-
ridos según un procedimiento 
establecido en el programa del 
siguiente modo: del gobierno 
nacional al provincial, del 
provincial al municipal y del 
municipal a las cooperativas.
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se diseñan los programas (BETTANIN, FERME, y OSTUNI, 2011; CRAVINO, DEL RÍO, GRAHAM 
y VARELA, 2012; CRAVINO y GONZÁLEZ CARVAJAL, 2012).
No obstante, pocos estudios se centraron en la localización y la disponibilidad de suelo 
para los proyectos de viviendas. DEL RÍO (2011) analizó cómo se resolvió el “componente 
suelo” en la ejecución del Programa Federal de Construcción de Viviendas en la Provin-
cia de Buenos Aires y cuál fue la localización resultante de los conjuntos habitacionales. 
Destacó que los gobiernos locales que tuvieron una política activa de adquisición de suelo 
antes del lanzamiento de los planes federales pudieron aprovechar los programas para el 
completamiento de la trama urbana, pero en la mayoría de los casos, la provisión de suelo se 
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
acceder a determinadas externalidades urbanas. También desde el análisis de la localiza-
ción, VIO?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que los planes federales realizan al valor de uso complejo de la urbanización se reduce por 
falta de coordinación sectorial para el desarrollo de los barrios y el equipamiento público 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuantitativo habitacional, pero reproducen el ??????????????????? (VIO, 2011: 116).
En resumen, desde diferentes perspectivas varios autores examinaron los planes federales 
de vivienda. Si recuperamos el esquema analítico del proceso de una política pública, 
podemos argumentar que mientras unos trabajos se enfocaron en la fase de formulación, 
otros miraron la implementación. En ese marco, la perspectiva que planteamos permite no 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
iluminar cómo la implementación de la política de vivienda sigue un proceso de decisiones 
tomadas que podemos restituir a partir de los actores que participaron.
BREVE CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO 2 DE ABRIL
Hasta el año 2002, en las tierras que hoy ocupa el barrio 2 de Abril, en la periferia norte de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
churqui”, como lo describe la gente del lugar. El suelo no era utilizado para la agricultura 
ni se veía cercado. Por este motivo es común escuchar que antes ahí “no había nada”.
En los últimos diez años ahí se construyó el barrio de más rápido crecimiento de la ciudad 
de Humahuaca, con aproximadamente 2000 habitantes8, un loteo público de seis manzanas 
8 Los datos socio-demográ-
f icos  y  de  condic iones 
sanitarias fueron provistos 
por los asistentes sanitarios 
de l  barr io  2  de  Abr i l , 
dependientes del Hospital de 
Humahuaca.
Alejandra Potocko
118 Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 18 - N.º 18 (Junio de 2015)- Pp. 111-139 - ISNN1666-6186
Artículos Arbitrados
(Cachacito), 532 viviendas de interés social algunos equipamientos comunitarios y varios 
???????????????????????????????????
Figura 1. Ubicación del barrio 
2 de Abril en Humahuaca.
Fuente: elaboración propia
119Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 18 - N.º 18 (Junio de 2015)- Pp. 111-139 - ISNN1666-6186
Apuntes de la implementación de las políticas de vivienda desde los actores.
El caso del barrio 2 de Abril en Humahuaca (Jujuy, Argentina)




120 Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 18 - N.º 18 (Junio de 2015)- Pp. 111-139 - ISNN1666-6186
Artículos Arbitrados
2 de Abril es para Humahuaca el barrio popular de más rápido crecimiento, construido ex 
novo en los últimos doce años. Sin embargo, no es la única forma de crecimiento de esta 
ciudad, que en el último período intercensal tuvo un crecimiento relativo de población de 
cerca del 30 % (basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de 2001 y 
2010). La expansión urbana de la última década se dio por varios procesos: el completa-
miento de la trama de barrios periféricos, donde en un principio se ubicaron los conjuntos 
de vivienda de los Programas Federales (y donde actualmente “ya no hay lugar”), el 
asentamiento de viviendas de forma irregular en las laderas de las quebradas y a lo largo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
realización de loteos privados, algunos de los cuales se realizan de forma irregular (sin la 
subdivisión legal del suelo), y la conformación del barrio nuevo: 2 de Abril.
Figura 3. Asentamientos en 
quebradas de la ciudad de 
Humahuaca
Fuente propia (fotografías 
tomadas en mayo de 2011)
Cabe mencionar que estos procesos de crecimiento y de irregularidades jurídicas en la 
ocupación del suelo tienen que ver con que Humahuaca se encuentra en un territorio más 
amplio, el de la Quebrada de Humahuaca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2003. Varios trabajos dan cuenta de las transformaciones que se produjeron 
121Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 18 - N.º 18 (Junio de 2015)- Pp. 111-139 - ISNN1666-6186
Apuntes de la implementación de las políticas de vivienda desde los actores.
El caso del barrio 2 de Abril en Humahuaca (Jujuy, Argentina)
LOS ACTORES
A partir del “Modelo de gestión” detallado en el “Instructivo del Programa Federal de 
Emergencia Habitacional”9, nos dirigimos al campo para realizar las primeras entrevistas 
a funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, funcionarios de la Mu-
nicipalidad de Humahuaca, vecinos del barrio 2 de Abril, vecinos del loteo Cachacito y 
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
a los actores que participaron del proceso de ejecución del PFEH en 2 de Abril y volvimos 
al campo a realizar nuevas entrevistas y relevamientos.
Figura 4. Foto del barrio 2 
de Abril.
Fuente propia (fotografía 
tomada en diciembre de 2011)
en el territorio desde la declaratoria patrimonial (BERGESIO Y MONTIAL, 2008; ALMIRÓN, 
BERTONCELLO Y TRONCOSO, 2006; CASTRO Y ZUSMAN, 2007; SCHMIDT Y SALLERAS, 2009; 
TRONCOSO, 2012, entre otros), entre ellos la promoción de la actividad turística, la cual 
trajo aparejada la valorización del suelo y el consecuente desplazamiento de la población 
hacia las periferias urbanas (BELLI Y SLAVUTSKY, 2006).
9  Dispon ib le  en  www.
vivienda.gov.ar.
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Los actores son de los tres niveles: nacional, provincial y local. En la escala nacional, la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV), dependiente del Ministerio de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
También en esa escala participaron dos organizaciones piqueteras de alcance nacional: la 
Federación Tierra y Vivienda (FTV), conducida por Luis D’Elia, y la Organización Barrial 
?????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
estas organizaciones como “D’Elía” o “Milagro”).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y, en la escala local, a la Secretaría de Hacienda, Obras 
y Servicios Públicos y a la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Humahua-
ca. También en la escala local participaron seis cooperativas municipales, integradas por 
dieciséis cooperativistas cada una (entrevistamos a los presidentes de: El Humahuaqueño 
Limitada y Río Grande Limitada), y diez cooperativas de la Túpac Amaru sede Humahuaca 
(también de dieciséis integrantes cada una).
En la conformación de 2 de Abril y en la resolución de la disponibilidad de tierras donde 
ejecutar el PFEH participó Ana, una referente local de relevancia que se fue construyendo 
a lo largo del proceso como jefa de asentamientos, líder barrial y luego militante piquetera. 
En este entramado de actores, no es de soslayar que participó activamente un grupo de 
familias humahuaqueñas, agrupadas por barrios y organizadas por Ana.
Vemos que hay actores públicos y privados. Dentro de los públicos, entendemos al Estado 
no como un único actor, sino como un puzzle complejo de instituciones donde su acción 
resulta de actividades dispersas y en ocasiones contradictorias (LAGROYE, 2002), con lo 
cual, incluso dentro de un mismo nivel, conviene caracterizar a cada uno de los actores, su 
participación en la implementación de la política, y realizar una primera caracterización 
de sus intereses y recursos.
La SSDUyV es el organismo del gobierno nacional que tiene una participación más directa 
en la fase de implementación del PFEH, a través del área institucional del programa. Sus-
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tiene como objetivo aportar los fondos para la construcción de viviendas y que esta reduzca 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“mide” su accionar con la cantidad de soluciones habitacionales terminadas, en ejecución 
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y para iniciar.10 Si analizamos el proceso de ejecución del programa, podemos decir que 
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Municipalidad de Humahuaca, adjudica las viviendas e instrumenta el recupero de las 
cuotas. Como la SSDUyV, el IVUJ tiene entre sus principales funciones otorgar soluciones 
habitacionales a la población que habita en la provincia de Jujuy. En tal sentido, su interés 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
recurso es su capacidad de gestión.
También en la escala provincial, encontramos a la “Unidad Ejecutora Provincial” que 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
municipios en la ejecución del PFEH. Articula los niveles nacional y municipal en la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vez aprobado el contrato entre el municipio y la cooperativa, recibe los fondos de Nación 
??????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
trastándolos con los avances de obra y “gira” los fondos para las siguientes etapas. La UEP 
además asiste a los municipios en la elaboración del proyecto urbanístico y de viviendas. 
Su recurso es su capacidad de gestión técnica del programa.
En el marco de las políticas de vivienda, la DGI de la provincia de Jujuy es el organismo 
encargado de tramitar las tierras a pedido del municipio: hace los estudios de títulos, 
presta conformidad si corresponde y realiza las transferencias de dominio. La DGI tiene 
un recurso muy valioso, que es ser la autoridad sobre el tema tierras.
Túpac Amaru es una organización barrial indigenista de la provincia de Jujuy con sedes en 
otras provincias de Argentina. Surgió en el seno de la Central de Trabajadores Argentinos, 
y fue fundada por su actual dirigente Milagro Sala. La ideología política de “la Túpac” está 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
la organización participa activamente de la ejecución del Programa Federal de Emergencia 
Habitacional conformando cooperativas de trabajo.
La Federación Tierra, Vivienda y Hábitat es una amalgama heterogénea de organizaciones 
de base que se integró a la Central de Trabajadores Argentinos y también formó una alianza 
con la Corriente Clasista y Combativa (SVAMPA Y PEREYRA, 2009), ambas importantes or-
ganizaciones piqueteras con fuerte presencia en la provincia de Jujuy. La FTV se moviliza 
10 Ver: www.vivienda.gov.ar.
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fundamentalmente por la lucha por la tierra y la vivienda. Tiene una mesa a nivel nacional 
presidida por Luis D’Elía. Como Túpac Amaru, la FTV conforma cooperativas a través de 
las cuales construye proyectos de viviendas del PFEH.
En ambos casos sus intereses giran en torno de la construcción de viviendas para resolver 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
territorial de sus modos de conducción política. Las organizaciones piqueteras cuentan 
con el recurso de la negociación política, posible por la aplicación de diversas estrategias 
de movilización, entre las que se encuentran en primer lugar los piquetes o cortes de ruta.
????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
arena política a nivel provincial. Como áreas de gobierno locales partícipes de la imple-
mentación del programa operan la Secretaría de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, que 
realiza todas las tareas técnicas relacionadas con la gestión de tierras y la elaboración de 
los proyectos urbanísticos y de viviendas, con el apoyo del IVUJ, y la Secretaría de Acción 
Social, que se encarga de las tareas administrativas relacionadas con la conformación de 
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
el municipio informan que “hace rato dejamos de trabajar con el IPV [IVUJ]. El IPV 
licitaba y la empresa construía como quería. Lo que se busca ahora es trabajar sólo con 
????????????? (Rolando, funcionario de la Municipalidad de Humahuaca), iluminando un 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jefas Hogar, y su organización se realiza por la Secretaría de Acción Social de la Munici-
palidad. Las cooperativas son fuerza de trabajo, y si bien les ha tomado un tiempo poder 
organizarse, hoy son un recurso muy valioso para aquellas que perduraron.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la vivienda digna”. Están aquellas familias que participaron de las primeras ocupaciones 
en los barrios periféricos de Humahuaca y que, bajo la coordinación de Ana, aplicaron 
distintas estrategias de reclamo. Su recurso es, como en las organizaciones piqueteras, su 
capacidad de movilización, aunque sin una organización piquetera por detrás.
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Este primer momento del proceso, que denominamos de demanda, es relatado en detalle 
por Ana, un personaje relevante entre los movilizados para acceder a una vivienda digna. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dolos a cada uno con su barrio de pertenencia. Ana también organizó un piquete en la Ruta 
Nacional N.º 9 en la localidad de Humahuaca, que duró dos días.
El asentamiento y el corte de ruta son vistos por Ana como estrategias de las familias 
para reclamar una vivienda digna. Se trató de asentamientos en reclamo de vivienda y 
no de asentamientos realizados como una alternativa de hábitat. Es decir que las familias 
asentadas no pretendían radicarse en esos lugares donde se asentaron, sino que el hecho 
de asentarse es traducido por ellos como una estrategia aplicada para que el gobierno les 
otorgara ?????????????????????????????????????????????????????(Rolando, vecino de Ca-
chacito), “hacer eso para que nos den después un lugar… un lote (…) Era para que ellos 
????????????????????(Mirta, vecina de Cachacito).
Figura 5. Esquema del proceso 
de implementación del PFEH 




mos situar en el año 1999, cuando un grupo de familias de Humahuaca se comenzaron a 
asentar en áreas desocupadas dentro de la ciudad: quebradas y bordes de la trama urbana, 
principalmente en los barrios periféricos. Los asentamientos, que consistían en pequeñas 
casillas construidas precariamente, fueron aumentando en cantidad.
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“Y se cansó la gente que venía de años y años… y en reclamos de vivienda digna empe-
zamos a hacer asentamientos. Hemos comenzado asentándonos en el barrio Alto Inde-
???????????(Ana, referente local).
“Cuando nos vinimos a vivir fue por un asentamiento que se hizo acá en distintos barrios 
de Humahuaca, que querían ya tener su casa propia y no había terreno, entonces tuvieron 
que asentar, y ya con eso el gobierno de la provincia de Jujuy empezó a (…) despacharlos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Mirta, 
vecina del barrio).
Algunas familias asentadas y otras que no llegaron a esa instancia realizaron presentaciones 
espontáneas ante el municipio, tanto individuales (por nota) como a través de organizacio-
nes de vecinos. Ahora bien, ¿cuál era su situación habitacional crítica? Según las fuentes 
consultadas, los precios de los alquileres habían aumentado considerablemente y por falta 
de espacio se encontraban en situación de hacinamiento. El crecimiento poblacional de la 
ciudad y la “falta de suelo” habrían llevado a esa situación crítica.11
Entonces, por una o ambas vías (asentamiento/presentación), el momento de la demanda 
????????????????????????????? ?? ???? ????????????? ??? ??????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
como referente local que comenzaba a tomar forma (quedó como “jefa de los asentamien-
tos”, según sus propias palabras para “bajar a San Salvador de Jujuy a hablar con las 
????????????????????????????????????, Entrevista a Ana). Los distintos niveles de gobierno 
tuvieron una participación muy pasiva, sin intención paliativa ni combativa hasta que se 
produjo el corte de ruta en el año 2000, cuando “las autoridades provinciales” anunciaron 
que les darían una solución habitacional y que las familias iban a ser reubicadas (pero sin 
?????????????????? ???????????????
“Como no se acercaban para darnos una solución, solo venían para decirnos que nos 
vayamos, que estábamos afeando el pueblo, y demás… decido hacer corte de ruta. Hago 
asamblea, y reúno a todos… porque yo era representante de todos los asentamientos, pero 
a su vez, elegí un delegado de cada asentamiento (…) Después de dos días y dos noches 
que estábamos puestos en la ruta, con carpas… se acercaron las autoridades provinciales, 
en la cual hemos llegado a un acuerdo. Que tengamos paciencia, que se iba a dar una 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
(Ana, referente local).
11 No es intención de este 
trabajo analizar los motivos, 
aunque destacamos que 
todos los entrevistados hacen 
referencia al exponencial 
aumento del  precio del 
suelo en la Quebrada de 
Humahuaca en los últimos 
años, en particular desde que 
fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 2003.
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Luego de aproximadamente un año de estos hechos, el gobierno provincial realizó un lo-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????12 A partir de ese loteo 
inicial de seis manzanas, se desarrolló el barrio 2 de Abril.
Pasó el tiempo. Las viviendas, que eran en un principio casillas de materiales precarios, 
pasaron a ser construcciones sólidas, casitas permanentes de adobe. Pero de lo que carecía 
el incipiente barrio era de algo fundamental para el desarrollo: el agua. Tras sucesivas 
demandas, sin recibir respuesta y sin más recursos que la movilización, los demandantes 
aplicaron otra estrategia: “Entonces se llamó, se hizo una nota y vino el señor este, el 
periodista de Buenos Aires.13 Entonces por intermedio de él, nos dieron un caño, largó la 
empresa Agua de los Andes, un caño comunitario. Que era acá para la gente. Ya había 
por lo menos veinte o veinticinco familias viviendo acá. Por intermedio de él se consiguió 
??????????????????????????????????????? (Mirta, vecina del barrio).
A partir de este momento, en que el barrio se consolidaba, se inició momento en que se 
resolvió la disponibilidad de tierras para la ejecución del PFEH por uno de dos posibles 
caminos: uno para la construcción de viviendas realizada por cooperativas de Túpac Amaru 
y otro para aquellas construidas por cooperativas municipales. En el primer camino, cobró 
mayor importancia Ana, quien, militando para la FTV y con la previsión de que esta organi-
zación conseguiría fondos para ejecutar el programa, comenzó a cercar tierras circundantes 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
realizadas para la ejecución de políticas de vivienda. Luego de dos años, como la FTV no 
había conseguido recursos, Ana pasó a militar para la Túpac y “ella [Milagro Sala] decide 
??????????????????????????????? (entrevista a Ana).
“Empiezo yo a militar para Luis D’Elía en la Federación Tierra y Vivienda. Milité ahí 
dos años también consiguiendo tierras para familias pobres que no tenían viviendas 
dignas. Entonces sigo avanzando Cachacito, tomando tierras y poniendo familias ahí 
(…) Cuando entro a militar en la CTA (Túpac-Amaru) con la Milagro Sala, ella decide 
que acá se va a hacer vivienda. Es por eso que se hicieron viviendas. Pero estas tierras 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(Ana, referente local).
????????????????????????????????????????????????????????????? (Roland, profesional 
técnico del IVUJ).
12 Según explican el secretario 
y  e l  director  de Obras 
Públicas de la Municipalidad 
d e  H u m a h u a c a ,  e n  l a 
planificación del crecimiento 
de la ciudad se preveía que 
la zona mejor ubicada y con 
mayor posibilidad de extender 
los servicios era al oeste de 
la ruta, en terrenos de la ????????????? ?????????????
pero cuando el Estado quiso 
expropiar esas tierras, se 
inició un juicio de sucesión 
muy largo, que demoró las 
tramitaciones. Por lo tanto, se 
decidió lotear en Cachacito.
13 Se acudió a la prensa 
como forma de escrache: el 
noticiero Telenoche realizó 
una nota sobre la situación 
del barrio.
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???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del camino de las cooperativas municipales, en el cual el gobierno local consideró posible 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
del PFEH para construir viviendas de interés social. Si bien la localización no estaba de-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Cachacito se transformó en una oportunidad para disponer de suelo para construir las 
viviendas. En el proceso contado por los funcionarios municipales, una vez conocida la 
demanda y decidida la ejecución del programa se gestionaron las tierras: se solicitó a la 
DGI un estudio de títulos, se realizaron mensuras y nivelaciones. Esta tarea de “buscar la 
tierra” fue compartida por el Municipio y las cooperativas que ya estaban conformadas.
“En la medida en que nosotros buscamos las tierras y vemos que hay espacio nos tras-
ladamos inmediatamente a la Dirección General de Inmuebles. Allí constatamos si esas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hay una duda, o se da cuenta de que hay una prescripción adquisitiva, ahí ya buscamos 
?????????????? (Hugo, funcionario de la Municipalidad de Humahuaca).
[¿A uds. ya les dicen la localización que tiene que tener?] “Nosotros la buscamos… El 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? (Hugo, presidente 
de cooperativa municipal).
Figura 6. Esquema de la 
expansión del loteo Cachacito 
a partir de las tomas de tierra 
realizadas.
Fuente: elaboración propia 
sobre la base de imágenes 
Google Earth, 2004, 2009 
y 2012
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En síntesis, el segundo momento en que se resolvió la disponibilidad de tierras para ejecutar 
el PFEH fue diferente según se tratara de cooperativas de la Túpac Amaru o cooperativas 
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lugar que ofrecía un amplio terreno más o menos plano para la expansión), el interés de 
Ana de movilizarse por la causa “vivienda digna” y la intención de la FTV por construir 
viviendas ahí. Como resultado de este momento, las tierras tomadas estaban a disposición 
para construir viviendas, pero como los recursos no llegaron, desde la FTV se llegó al 
????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
viviendas ahí, y se gestionaron los fondos del programa para realizarlo.
En el segundo caso, el momento se inició con la decisión de ejecutar el Programa en Huma-
huaca (decisión que se plasmó en un convenio-marco). Ante la posibilidad de disponer de 
las tierras del entorno de Cachacito, se realizaron las gestiones para construir las viviendas, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o municipales, el orden de decisiones que llevó a la resolución de la disponibilidad de 
tierras para la ejecución del programa estaba invertido: para las piqueteras, se asumía que 
los recursos llegarían y se buscó la tierra; en cambio, para las municipales, estando ya los 
recursos comprometidos, se resolvió la disponibilidad de las tierras.
“El intendente va a Jujuy, hace las consultas en los distintos ministerios, y si existe la 
posibilidad de construcción nos avisa a nosotros. Nos dice ‘vamos a tener tantos fondos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Hugo, funcionario 
de la Municipalidad de Humahuaca).
“Ahora tenemos plata parada en las cooperativas. Tenemos la plata, pero no tenemos 
??????? (Rolando, funcionario de la Municipalidad de Humahuaca).
“Hay varias obras que no se pudieron ejecutar en la Quebrada de Humahuaca por falta 
?????????????????????????????????????????????????????????????(María Ester, profesional 
técnico del IVUJ).
“Tierra es un problema muy serio en Humahuaca. No hay tierra donde construir vivien-
das. Por más que vengan los programas, hay dinero pero no hay tierras. El municipio no 
?????? (Hugo, presidente de cooperativa municipal).
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Manifestada la demanda, contando con los recursos económicos y la tierra para ejecutar 
el programa, el tercer momento en el proceso corresponde a la fase de diseño del proyec-
to. Esta tarea la realizó la organización Túpac Amaru (a escala provincial, no local) o el 
municipio, según el caso.
El nivel local articuló con la UEP, para que esta tramitara ante la SSDUyV las aprobacio-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transferencia de fondos de Nación a Provincia y de Provincia al Municipio. En este sen-
tido, los actores que mencionaron a este como un proceso central de la implementación 
de la política fueron el municipio y la UEP. Los demás entrevistados (Ana, cooperativas 
de Túpac Amaru o cooperativas municipales) no registraron este momento o lo hicieron 
de una forma muy diluida.
“Esos son proyectos que se presentan a nivel provincia y a nivel nación. Creo que , si no 
me equivoco, ellos [“Provincia”] te dan el formato a seguir. A nosotros [Túpac sede Huma-
huaca y cooperativas] ???????????????????????(Alejandro, Túpac Amaru sede Humahuaca).
“En realidad nosotros articulamos con la Provincia. Ellos [Túpac Amaru] imagino que lo 
????????????????????????????????????????????? (Hugo, funcionario de la Municipalidad 
de Humahuaca).
“Aunque ellos [Túpac Amaru] muy poco se acercan a la municipalidad. Por gestiones que 
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? 
(Hugo, funcionario de la Municipalidad de Humahuaca).
“La organización [Túpac Amaru] funciona con sede en Jujuy, así que ahí vienen técnicos, 
tienen a los demás y trabajan con Nación. Nosotros acá lo que los ayudamos es en el hecho 
de tramitar para conseguir también las tierras, o sea todo el apoyo desde el Municipio 
y todos los recursos, digamos todos los recursos que vienen de la Nación han ingresado 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Sí hemos tenido auditorías para que la gente, digamos, venía a ver las carpetas como 
????????????? ????????????????????????????????????????????????(Jorge, funcionario de 
la Municipalidad de Humahuaca).
En síntesis, en el momento de diseño, la Túpac Amaru, desde su sede provincial, o el mu-
nicipio, según el caso, se abocaron a realizar el proyecto de viviendas. Si bien todas las 
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[¿Cómo se decide quién accede a una vivienda?] “El tema de ser integrante, estar con 
la organización, antigüedad, colaborar… van viendo. También cuidan mucho la nece-
sidad, la gente, la cantidad de hijos… cada delegado habla con ‘su copa’, sus quince, 
veinte o treinta integrantes, y entre ellos deciden la urgencia de cada uno. Por ejemplo, 
se decide a esta copa se le va a entregar tantas viviendas de esta etapa, y ellos dicen, 
????????????????????????????????????????????????????? (Alejandro, Túpac Amaru 
sede Humahuaca).
“Se hace un estudio a través de la Secretaría de Acción Social sobre la situación de esas 
familias. ¿Cuántos hijos tienen? Del papá o la mamá, ¿cuál trabaja? O ¿trabajan los dos? 
¿Qué ingreso mensual tienen? ¿Dónde están viviendo ahora? ¿Alquilan? ¿Están en una 
Figura 7. Fotos de las viviendas 
construidas por la Túpac
Fuente propia (fotografías 
tomadas en mayo de 2011)
14 Las cooperativas de 
la  Túpac  Amaru  es tán 
conformadas por afiliados 
a la organización (pagan 
una cuota mensual de cinco 
pesos —valor en diciembre 
de 2011—) que participan de ??????????????????????????????
de asistencia comunitaria que 
son la base organizativa de la 
organización barrial).
viviendas responden a los lineamientos técnicos de la letra del programa, el diseño utilizado 
para los conjuntos realizados por la Túpac y el Municipio es diferente. Más aún, la Túpac 
?????????????? ??? ????????? ?????????? ??????????????????????? ???????????????????????????
también se realizaron las tareas administrativas de conformación de las cooperativas14 y 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
construidas por etapa sean adjudicadas a cooperativistas y la otra mitad quede a dis-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que tiene la Municipalidad según sus propios relevamientos. No obstante, en el caso 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organización. En este sentido, no hay viviendas construidas por la Túpac adjudicadas 
?????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(Hugo, funcionario de la Municipalidad de Humahuaca).
Una vez realizado el proyecto, el hecho de contratar a las cooperativas de trabajo (sean 
estas de Túpac Amaru o municipales) dio paso a la primera transferencia de fondos para 
comenzar con la fase de construcción de las viviendas. Fue clave la participación de la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
independiente de qué tipo de cooperativas construyeron las viviendas.
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
También el dinero que viene para las viviendas viene a través del municipio. El municipio 
???????????????????????? (Alejandro, Túpac Amaru sede Humahuaca).
??????????????????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????????? ????????? 
(Rolando, funcionario de la Municipalidad de Humahuaca).
Con esto, a diferencia de lo que plantean CRAVINO y MUTUBERRÍA LAZARINI (2009), a partir 
de un estudio que realizaron de la ejecución del PFEH en un municipio del conurbano 
bonaerense, en Humahuaca los fondos son transferidos desde el gobierno nacional a las 
cooperativas a través de la Municipalidad, y no directamente a los dirigentes de la orga-
nización.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
punto, si bien aparece muy débil en el relato de los entrevistados, para el discurso político 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cupero) y de la Municipalidad de Humahuaca (está presente en la adjudicación).
APUNTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EN 2 DE ABRIL
Del análisis que presentamos de los actores, sus intereses y lógicas, y los momentos del 
proceso de ejecución del PFEH en 2 de Abril, podemos anotar algunos apuntes. En primer 
lugar, en este caso la implementación de la política nacional de vivienda se desarrolló como 
un proceso de cuatro momentos: el de la demanda, la resolución de la disponibilidad de 
la tierra, el diseño y la construcción.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
mento de la demanda en nuestro caso de estudio permitió a las familias demandantes de 
vivienda y tierra en Humahuaca manifestar, a través del liderazgo de Ana, un problema 
reconocido como público, y para el cual se demandó una solución por parte del Estado. Es 
decir que en ese momento se gestó el issue en la escala local, que derivó en la realización 
del loteo Cachacito primero y la ejecución del PFEH después.
En el PFEH participaron cooperativas de organizaciones piqueteras (en el caso de 2 de 
Abril, la Túpac Amaru, que a través de sus diez cooperativas construyó 440 viviendas) y 
municipales (en 2 de Abril participaron seis cooperativas que construyeron 48 viviendas). 
Según se trate de un tipo u otro de cooperativas las que construyen, la operatoria para 
resolver la disponibilidad de tierras fue diferente. En un caso, se realizó una toma en el 
entorno de Cachacito y luego se gestionaron los recursos para ejecutar el programa. En el 
otro, existiendo la disponibilidad de recursos y vista la posibilidad de acceder a las tierras 
de 2 de Abril, se realizaron las tramitaciones ante la DGI. Es decir que una cuestión no 
contemplada por el programa (la disponibilidad de tierras) fue resuelta de manera diferente 
según el tipo de cooperativas que intervinieron en su ejecución. De modo tal que en el 
segundo momento se manifestó la articulación entre la política y los sectores sociales a 
través de coaliciones entre actores (por ejemplo, entre Ana y la FTV), en las cuales lo que 
?????????????????????????????????????????????????
El tercer momento, el del diseño de los proyectos, fue realizado en un caso por la organi-
zación piquetera y en otro por la Municipalidad, según cada tipo de cooperativa; pero la 
operatoria fue la misma en ambos casos: presentaron ante la UEP los proyectos para su 
elevación a la SSDUyV para su aprobación. De ese modo, los lineamientos técnicos del 
programa impusieron cómo se debe traducir espacialmente la política en el territorio. Con 
una operatoria similar se desarrolló el momento de la construcción. Lo que fue diferente 
???? ???????????????? ???? ????????????????????????????? ???????????????????????????????
la letra del programa (RODRÍGUEZ ET ÁL., 2007) y que abre un eje de indagación sobre la 
adjudicación de las viviendas que excede lo planteado en este trabajo.
??? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Por ejemplo, entre la demanda y la toma de tierras, la realización del loteo de Cachacito 
fue una medida que Ana vio como una oportunidad, y resolvió realizar las tomas de tierra. 
Entre la demanda y la gestión de tierras formal que realizó la Municipalidad de Huma-
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huaca con la DGI, la decisión de adherirse al PFEH a través del Convenio Marco —es 
decir la disponibilidad de los fondos económicos— fue lo que habilitó al municipio y las 
cooperativas a “buscar” tierras y considerar las posibilidades de intervenir en el entorno de 
Cachacito. Entre que se resolvió el tema de las tierras y se diseñó el proyecto urbanístico y 
de viviendas, por el camino de las cooperativas de la Túpac, fue determinante la decisión 
que Ana atribuye a Milagro Sala de construir las viviendas (quien habría gestionado por 




lógicas que motivaron a los actores a actuar como lo hicieron. En la demanda, para los 
asentados se trataba de su posibilidad de acceder a suelo o vivienda. Para Ana, en cambio, 
estaba en juego más que eso: su construcción como referente local y, más aún, como una 
delegada política con fuerte anclaje territorial, capaz de representar a la población huma-
huaqueña de bajos recursos, aquella que demandaba “vivienda digna”. Para el municipio, 
????????????????? ?????????????????????????????? ????????? ????????????????? ??????????
transformar y construir el territorio local.
En el segundo momento, el municipio vio la posibilidad de disponer de tierras en 2 de Abril 
para construir viviendas del PFEH. Ana, en cambio, ponderaba su construcción como líder 
barrial y luego como militante de la FTV y de la Túpac.
Los actores que realizaron el proyecto urbanístico y de viviendas en el momento del diseño 
tuvieron como horizonte de sentido la aprobación por parte de la SSDUyV para que se 




Más ampliamente, en todo el proceso se encontraba en juego la posibilidad de varios ac-
tores de construirse como piezas clave de la política nacional de vivienda. Algo no menor, 
en la medida en que la coyuntura de la política habitacional permite a los actores de la 
escala local reproducir sus intereses, sobre todo considerando la magnitud de los recursos 
económicos en cuestión. Desde ese punto de vista, hay que destacar cómo a lo largo de los 
dos primeros momentos del proceso se construyó Ana, que pasó de ser una referente local 
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con capacidad organizativa a una militante de dos organizaciones piqueteras. Nos resultó 
interesante indagar sobre este actor y por qué había organizado los asentamientos. Ana nos 
contó que se movía por un ????????????????????????????????????????????????? (entrevista 
a Ana) y porque tenía conocimiento de lo que era un asentamiento porque había vivido 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? (entrevista a Ana). De 
modo tal que Ana tenía una experiencia acumulada (RAUBER, 1995) que le permitió en un 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(la tierra) en una estrategia de reclamo, y de ese modo continuar acumulando experiencia 
mientras construía su liderazgo.
Otro actor que se construyó en el proceso de implementación del PFEH es la organización 
barrial Túpac Amaru, fundamentalmente en la escala local (sede Humahuaca), que no exis-
tía antes de que se conformara 2 de Abril, y cuya presencia en el barrio fue posible por el 
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
territorial que encontró en lo local una fuente de cohesión y de poder y en el barrio, el 
espacio para la acción colectiva (MERKLEN, 2005).
Finalmente, consideramos que el municipio cobró relevancia en la medida en que adquirió 
nuevas responsabilidades respecto de otros programas y otras políticas habitacionales. 
Cabe mencionar que los proyectos de otros PFV se diseñan y gestionan bajo la órbita del 
IVUJ, con lo cual el municipio tiene poca injerencia. En este sentido, coincidimos con 
CRAVINO (2010) en que más que un proceso de recentralización, el PFEH implica una 
descentralización controlada.
Recomponer el proceso de implementación de las políticas de vivienda en la escala local 
nos permitió dar cuenta de la multiplicidad de actores que intervinieron en su desarrollo, 
que se fueron construyendo a lo largo del proceso, y cómo se fueron resolviendo algunas 
cuestiones de la implementación no previstas o planteadas ambiguamente en la “letra” del 
programa. Además, pudimos iluminar dos particularidades de este caso. La primera es que 
la disponibilidad de tierras para ejecutar el programa a través de las cooperativas piqueteras 
se resolvió con tomas de tierras. La bibliografía sobre los PFV no registró esta modalidad de 
operar de las organizaciones piqueteras para la ejecución del PFEH en el conurbano bonae-
rense. La segunda es que, a diferencia de lo que sucedía en el conurbano bonaerense, en este 
caso las cooperativas piqueteras recibieron los fondos del programa a través del municipio.
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